



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество
по проектированию, изготовлению и ремонту генераторов и крупных электрических машин

ПРЕДПИСАНИЕ

«08» августа 2024 г.

№ 47

г. Новосибирск

О монтаже молота пневматического
ковочного мод. МК 4134.01 в 1-м
пролёте инструментального корпуса

Приобретаемый Обществом по инвестиционной программе у «СТК Сибирь» (ООО «СТК Сибирь») по договору купли – продажи основного средства № 24950000 от 25.04.2024 года молот пневматический ковочный МК 4134.01 необходимо установить на кузнечно-термическом участке в 1-м пролёте инструментального корпуса согласно планировке ПЛ-6468.

ДЛЯ ЧЕГО:

1. Дирекции по развитию:

1.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение ремонтно-строительных работ по устройству фундамента для установки молота пневматического ковочного мод. МК 4134.01 между колоннами «21-22хА-В» на кузнечно-термическом участке в 1-м пролёте инструментального корпуса.

Срок: август 2024 г.

1.2. Выполнить ремонтно-строительные работы согласно заключённому договору.

Срок: сентябрь 2024 г.

2. Технической дирекции:

2.1. Отделу технологического обеспечения инструментального производства (ОТОИП) разработать программу испытаний молота пневматического ковочного мод. МК 4134.01.

Срок: август 2024 г.

2.2. Обеспечить явку 2-х инженеров-технологов в распоряжение представителя Поставщика оборудования для получения инструктажа.

Срок: после проведения испытаний
(по отдельному распоряжению)

3. Дирекции по закупкам:

3.1. Оприходовать молот пневматический ковочный мод. МК 4134.01 на склад ОКСа № 33 «Оборудования». Передать документы в управление бухгалтерского и налогового учёта дирекции по экономике и финансам.

Срок: в течение 1-го дня после поступления оборудования

3.2. Приобрести материалы для подключения молота пневматического ковочного мод. МК 4134.01 к коммуникациям, инструмент и т.д.

Срок: по заявкам служб

4. Сервисно-техническому центру:

4.1. Разработать строительное задание на установку молота пневматического ковочного модели МК 4134.01 на кузнечно-термическом участке в 1-м пролёте инструментального корпуса.

Срок: 14.08.2024 г.

4.2. Составить ведомость объёма работ и технические требования по изготовлению фундамента для установки молота пневматического ковочного мод. МК 4134.01.

Передать ведомость в дирекцию по развитию для заключения договора с подрядной организацией на проведение ремонтно-строительных работ.

Срок: в течение 2-х дней после разработки строительного задания

4.3. Обеспечить техническое сопровождение строительных работ в процессе изготовления фундамента подрядной организацией с последующей приёмкой выполненных работ и составлением соответствующих актов на скрытые работы и выполненные в целом.

Срок: в процессе изготовления фундамента

4.4. Демонтировать молот пневматический мод. МБ 412 инв. № 04730, установленный на кузнечно-термическом участке в 1-м пролёте инструментального корпуса. Подготовить «Акт технического состояния молота пневматического модели МБ 412 инв. № 04730», списать молот модели МБ 412 после внедрения в эксплуатацию нового молота пневматического модели МК 4134.01.

Срок: август 2024 г.

4.5. Выполнить разгрузку, вскрытие упаковки и перемещение молота пневматического ковочного модели МК 4134.01 в зону монтажа на кузнечно-термический участок в 1-й пролёт инструментального корпуса (в присутствии представителя Поставщика ОС или с его письменного согласия).

Срок: по заявке дирекции по развитию

4.6. Подключить молот пневматический ковочный модели МК 4134.01 к электроэнергии и заземлить подключением к общей цеховой системе заземления.

Срок: в течение 2-х дней после завершения монтажа молота

4.7. Обеспечить явку ремонтного персонала в распоряжение представителя Поставщика оборудования для получения инструктажа.

Срок: после проведения испытаний
(по отдельному распоряжению)

5. Дирекции по производству:

5.1. Освободить производственную площадь между колоннами «21-22хА-В» на кузнечно-термическом участке в 1-м пролёте инструментального корпуса для проведения ремонтно-строительных работ по устройству фундамента для установки молота пневматического ковочного модели МК 4134.01.

Срок: по заявке ОКСа

5.2. Предоставить в распоряжение подрядной организации металлическую тару для сбора строительного мусора при проведении ремонтно-строительных работ по изготовлению фундамента для установки молота пневматического ковочного модели МК 4134.01 в 1-м пролёте ИК.

Срок: по заявке ОКСа

5.3. Подготовить необходимое количество заготовок и чертёж для изготовления детали.

Срок: до начала испытаний ОС

5.4. Подготовить расходные и производственные материалы по согласованию с Поставщиком оборудования.

Срок: до начала испытаний ОС

5.5. Провести совместно с технической дирекцией и представителями Поставщика оборудования испытания молота пневматического ковочного мод. МК 4134.01 согласно разработанной программе испытаний. Составить «Акт по результатам испытаний».

Срок: в течение 1-го дня после подключения коммуникаций

5.6. Обеспечить явку кузнецов (4 чел.), мастера производственного участка (1 чел.) в распоряжение представителя Поставщика оборудования для получения инструктажа по работе на оборудовании.

Срок: после проведения испытаний оборудования
(по отдельному Распоряжению на обучение)

5.7. Возложить материальную ответственность за молот пневматический ковочный модели МК 4134.01 на начальника кузнечно-термического участка инструментального производства Невидомского О.А.

Срок: после постановки ОС на баланс Общества

6. Управлению бухгалтерского и налогового учёта оформить документы по постановке на баланс Общества молота пневматического ковочного мод. МК 4134.01.

Срок: в течение 1-й недели после сдачи в эксплуатацию

7. Затраты отнести: по пунктам 1, 4.5., 4.6. на проект И2.031.2024 (код статьи по БДДС 3.2.2.), по пункту 4.4. на з/заказ 2739.

8. Инженеру по сертификации технической дирекции Вотиной А.В. настоящее предписание довести до сведения заместителей генерального директора Голубцова М.С., Гомаза Д.Н., Конева И.О., технического директора, директора по производству, директора по экономике и финансам, главного бухгалтера.

9. Контроль исполнения предписания возложить на заместителя генерального директора Голубцова М.С.

Технический директор






А.В. Чириков

Лист согласования

Предписания № 47 от "08" августа 2024 г.

Наименование предписания: О монтаже молота пневматического ковочного мод. МК 4134.01 в 1-м пролёте инструментального корпуса

Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата
Сердюк Г.В.	ведущий инженер-технолог		06.08.24г.
Климович Е.С.	главный технолог		06.08.2024
Голубцов М.С.	заместитель генерального директора		
Конев И.О.	заместитель генерального директора		06.08.24г.
Бых Д.А.	директор по производству		06.08.24
Цокова Е.В.	директор по экономике и финансам		
Кочеткова М.В.	главный бухгалтер		


06.08.24г.